


Descrizione Inizio Fine Giorni Tot... %

Cronoprogramma 15/07/2019 10/09/2019 58 62 100,0%

01 - OPERA DI DIFESA SPONDALE DS1 22/07/2019 02/08/2019 10 20 32,3%

02 - OPERA DI DIFESA SPONDALE DS2 05/08/2019 16/08/2019 10 20 32,2%

03 - OPERA DI DIFESA SPONDALE DS3 19/08/2019 28/08/2019 8 9 14,5%

04 - OPERA DI DIFESA PILA PONTE 29/08/2019 06/09/2019 7 5 8,1%

05 - RIPULITURA ALVEO 15/07/2019 10/09/2019 13 8 12,9%

Totale mese
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LUG
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