

Dott. Geol. PAOLO CECCARINI

VIA ALDO MORO n° 7/9 - 61049 URBANIA (PU) - Tel.: 0722318800 - Cell.: 3358059476
e-mail: paolo.ceccarini.studio@gmail.com - C.F.: CCCPLA64B22L498B - P.IVA: 01197920414

Geom. DAVIDE FRATERNALI

VIA SANTA MARIA IN TRIARIA n° 15 - 61049 URBANIA (PU) - Cell.: 3289433415
e-mail: fraternali.davide81@gmail.com - C.F.: FRTDVD81A13L500K - P.IVA: 02219550411



COMUNE DI LUNANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

REGIONE MARCHE



**LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE FLUVIALI CON TECNICHE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA E RIPULITURA DELL'ALVEO FLUVIALE
LUNGO IL FIUME FOGLIA IN COMUNE DI LUNANO (PU)**

COMMITTENTE:










PROGETTO ESECUTIVO



IL TECNICO INCARICATO



DATA: MAGGIO 2019

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	2019			Tot...	%
				LUG	AGO	SET		
Cronoprogramma	15/07/2019	10/09/2019	58				62	100,0%
01 - OPERA DI DIFESA SPONDALE DS1	22/07/2019	02/08/2019	10				20	32,3%
02 - OPERA DI DIFESA SPONDALE DS2	05/08/2019	16/08/2019	10				20	32,2%
03 - OPERA DI DIFESA SPONDALE DS3	19/08/2019	28/08/2019	8				9	14,5%
04 - OPERA DI DIFESA PILA PONTE	29/08/2019	06/09/2019	7				5	8,1%
05 - RIPULITURA ALVEC	15/07/2019	10/09/2019	13				8	12,9%
Totale mese				21	34	7	62	
Parziale				33,9%	54,8%	11,3%		100,0%
Progressivo				33,9%	88,7%	100%		

