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REGIONE MARCHE

COMMITTENTE:

DATA: MAGGIO 2019

17 CRONOPROGRAMMA LAVORI




Diagramma di Gantt - Importi in migliaia di euro

2019
Descrizione Inizio Fine Giorni Tot... %
1Z1 1Z1 1 | | LUG AGO SET (¢
Cronoprogramma 15/07/2019 | 10/09/2019 58 P ——— 62| 100,0%
01 - OPERA DI DIFESA SPONDALE DS 22/07/2019 | 02/08/2019 10 [6 4] 20| 32,3%
02 - OPERA DI DIFESA SPONDALE DS 05/08/2019 | 16/08/2019 10 20| 32,2%
03 - OPERA DI DIFESA SPONDALE DS 19/08/2019 | 28/08/2019 8 [6] 9| 14,5%
04 - OPERA DI DIFESA PILA PONTE 29/08/2019 | 06/09/2019 7 1[4 ] 5 81%
05 - RIPULITURA ALVEC 15/07/2019 | 10/09/2019 13 2] 8| 12,9%
Totale mese 21 34 7 62
Parziale 33,9% 54,8% 11,3% 100,0%
Progressivo 33,9% 88,7% 100%
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Cronoprogramma

2019
LUG AGO SET
Importi
parziali euro 20.433,30 33.908,04 6.270,13
Import 20.433,30 54.341,34 60.611,47

progressivi euro
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